



وثيقة مشروع برنامج أثر الصيفي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فكرة المشروع

برنامج "أثر" الصيفي: هو برنامج صيفي يهدف إلى تطوير مهارات طلاب المرحلة الجامعية واستثمار أوقاتهم في فترة الصيف من خلال سلسلة من اللقاءات التطويرية الأسبوعية ورحلة ترويجية وتطويرية إلى مدينة أبها. يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الطلاب الأكاديمية والشخصية من خلال تفاعلهم مع أبرز نشاطات الجمعيات المميزة في منطقة عسير.

أهداف المشروع:



1

تطوير المهارات الأكاديمية
والشخصية: تعزيز مهارات
الطلاب في مجالات
متعددة تشمل القيادة،
التخطيط، والتواصل.

2

الاستثمار الأمثل لأوقات
الفراغ: توجيه أوقات
الطلاب خلال فترة
الصيف نحو نشاطات
مفيدة ومثمرة.

3

التعرف على نشاطات
الجمعيات المميزة: تعريف
الطلاب على أبرز الجمعيات
والأنشطة الاجتماعية في
منطقة عسير.

4

تعزيز الروابط الاجتماعية:
تعزيز التواصل والتعاون
بين الطلاب من مختلف
الجامعات.

مبادرات المشروع:



1

حاجة الطلاب إلى تطوير
مهاراتهم: تلبية حاجة الطلاب
لتطوير مهاراتهم الأكاديمية
والشخصية بما يتناسب مع
متطلبات سوق العمل.

2

استثمار فترة الصيف بشكل
مثمر: توفير برنامج يساهم في
استثمار وقت الفراغ
الصيفي بشكل إيجابي.

3

تعزيز الوعي الاجتماعي:
توعية الطلاب بأهمية العمل
الاجتماعي والنشاطات
التطوعية من خلال التعرف
على الجمعيات المميزة في
المنطقة.

المدة الزمنية لتنفيذ المشروع



يمتد برنامج "أثر" على مدار ٥ أسابيع
في فترة الصيف، متضمناً:



رحلة ترويحية وتطويرية:
رحلة إلى مدينة أبها
في الأسبوع الأخير.



4 لقاءات تطويرية:
لقاء واحد كل أسبوع.



الفئة المستهدفة




الطلاب المستهدفون
طلاب المرحلة الجامعية



عدد المستفيدين
٥٠ طالباً

موضوعات اللقاءات التطويرية:





رحلة أبرها التطويرية

الأنشطة:

زيارات لجمعيات مميزة، ورش عمل تطويرية
نشاطات ترفيهية واجتماعية.

الهدف:

تعزيز المهارات المكتسبة من اللقاءات، والتعرف
على تجربة الجمعيات المميزة في عسير.

مخرجات مشروع برنامج أثر الصيفي



١-مخرجات اللقاءات التطويرية



مخرجات مشروع برنامج أثر الصيفي



٢-مخرجات الرحلة الترويجية والتطويرية إلى أبرا

3

اكتساب مهارات جديدة من خلال ورش العمل والأنشطة التي ستقام خلال الرحلة، مما يساهم في تطوير شخصياتهم وزيادة خبراتهم.

2

زيادة وعي الطلاب بأهمية العمل الاجتماعي والنشاطات التطوعية، وإلهامهم للمشاركة في مثل هذه الأنشطة في مجتمعاتهم المحلية.


1

تعزيز العلاقات بين الطلاب المشاركين، وتكوين شبكة دعم اجتماعية يمكن أن تساهم في نجاحهم الأكاديمي والمهني.

مخرجات مشروع برنامج أثر الصيفي



٢-مخرجات عامة للبرنامج





التقييم والتابعة

1 زيارات لجمعيات مميزة، ورش عمل تطويرية
نشاطات ترفيهية واجتماعية.

1 إعداد تقارير دورية عن تقدم الطلاب وتقييم
أداء البرنامج والأنشطة المصاحبة له.

3 منح شهادات مشاركة للطلاب الذين أكملوا
البرنامج بنجاح، مما يعزز من قيمة البرنامج
ويشجع الطلاب على المشاركة في المستقبل.

الأسبوع	اليوم	النشاط	الأهداف	المسؤوليات	المخرجات
الأسبوع الأول	اليوم 1-2	اجتماع فريق العمل	توزيع المهام، تحديد جدول العمل، ووضع خطة زمنية	مدير المشروع	خطة زمنية مفصلة وجدول عمل موزع على الفريق
	اليوم 3-5	تحضير المواد التدريبية	إعداد وتجهيز المواد التدريبية لكل لقاء	منسق اللقاءات والمدربون	مواد تدريبية جاهزة (عروض تقديمية، كتيبات، أوراق عمل)
	اليوم 6-7	التسويق والترويج للبرنامج	الإعلان عن البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجامعات	فريق التسويق	حملات ترويجية، منشورات إعلانية، واستقبال طلبات التسجيل
	اليوم 8-9	إعداد المكان	تجهيز مكان اللقاء الأول	فريق الدعم اللوجستي	مكان اللقاء مجهز بكل الاحتياجات التقنية واللوجستية
الأسبوع الثاني	اليوم 10	تنفيذ اللقاء الأول	تقديم ورشة عمل حول تطوير المهارات القيادية	توزيع المهام، تحديد جدول العمل، ووضع خطة زمنية	طلاب مجهزين بمهارات القيادة الأساسية
	اليوم 11-14	متابعة وتقييم	جمع استبيانات تقييم من المشاركين وتحليلها	إعداد وتجهيز المواد التدريبية لكل لقاء	تقرير تقييم للقاء الأول وتحديد نقاط التحسين
	اليوم 15-16	تحضير اللقاء الثاني	تجهيز المواد والمكان للقاء الثاني	الإعلان عن البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجامعات	مكان اللقاء جاهز والمواد متوفرة
	اليوم 17	تنفيذ اللقاء الثاني	تقديم ورشة عمل حول التخطيط الشخصي والأكاديمي	تجهيز مكان اللقاء الأول	طلاب مجهزين بخطط شخصية وأكاديمية واضحة

الأسبوع	اليوم	النشاط	الأهداف	المسؤوليات	المخرجات
الأسبوع الثالث	اليوم 18-21	متابعة وتقييم	جمع استبيانات تقييم من المشاركين وتحليلها	فريق التقييم	تقرير تقييم للقاء الثاني وتحديد نقاط التحسين
	اليوم 22-23	تحضير اللقاء الثالث	تجهيز المواد والمكان للقاء الثالث	منسق اللقاءات، فريق الدعم اللوجستي	مكان اللقاء جاهز والمواد متوفرة
	اليوم 24	تنفيذ اللقاء الثالث	تقديم ورشة عمل حول مهارات التواصل والعمل الجماعي	المدرّب المحترف، منسق اللقاءات	طلاب مجهزين بمهارات التواصل والعمل الجماعي الفعالة
	اليوم 25-28	متابعة وتقييم	جمع استبيانات تقييم من المشاركين وتحليلها	فريق التقييم	تقرير تقييم للقاء الثالث وتحديد نقاط التحسين
الأسبوع الرابع	اليوم 29-30	تحضير اللقاء الرابع	تجهيز المواد والمكان للقاء الرابع	منسق اللقاءات، فريق الدعم اللوجستي	مكان اللقاء جاهز والمواد متوفرة
	اليوم 31	تنفيذ اللقاء الرابع	تقديم ورشة عمل حول التخطيط للمستقبل المهني	المدرّب المحترف، منسق اللقاءات	طلاب مجهزين بخطة مهنية واضحة
	اليوم 32-35	متابعة وتقييم	جمع استبيانات تقييم من المشاركين وتحليلها	فريق التقييم	تقرير تقييم للقاء الرابع وتحديد نقاط التحسين
	اليوم 36-38	التخطيط اللوجستي للرحلة	حجز الإقامة والمواصلات وترتيب الأنشطة	منسق الرحلة، فريق الدعم اللوجستي	حجوزات مؤكدة وخطة تفصيلية للرحلة

الأسبوع	اليوم	النشاط	الأهداف	المسؤوليات	المخرجات
الأسبوع الخامس	اليوم 39-40	تجهيز الطلاب للرحلة	تقديم معلومات تفصيلية للطلاب عن الرحلة	منسق الرحلة، فريق التواصل	لقاء تحضيرى مع الطلاب، توزيع كتيبات إرشادية
	اليوم 41	الانطلاق إلى أبها	بدء الرحلة بسلام وتوجيه الطلاب	منسق الرحلة، فريق الدعم اللوجستي	وصول الطلاب بأمان إلى أبها
	اليوم 42-43	الأنشطة التطويرية والترفيهية في أبها	تنفيذ الورش والأنشطة المخططة	منسق الرحلة، المدربون	مشاركة فعالة للطلاب في الأنشطة وتطبيق المهارات المكتسبة
	اليوم 44	العودة من أبها	تأمين عودة الطلاب بسلام	منسق الرحلة، فريق الدعم اللوجستي	عودة الطلاب بأمان
الأسبوع السادس	اليوم 45-46	جمع التقييمات النهائية	جمع استبيانات تقييم شاملة للبرنامج	فريق التقييم	بيانات تقييم شاملة
	اليوم 47-48	تحليل التقييمات وإعداد التقرير النهائي	تحليل البيانات وإعداد تقرير نهائي عن أداء البرنامج	فريق التقييم، مدير المشروع	تقرير نهائي شامل يتضمن نتائج البرنامج والتوصيات المستقبلية
	اليوم 49-50	توزيع شهادات المشاركة	تقديم شهادات المشاركة للطلاب	فريق الدعم الإداري	شهادات مشاركة جاهزة وموزعة للطلاب

الأسبوع	اليوم	النشاط	الأهداف	المسؤوليات	المخرجات
الأسبوع السابع	اليوم 8-9	إعداد المكان	تجهيز مكان اللقاء الأول	فريق الدعم اللوجستي	مكان اللقاء مجهز بكل الاحتياجات التقنية واللوجستية
	اليوم 10	تنفيذ اللقاء الأول	تقديم ورشة عمل حول تطوير المهارات القيادية	المدرّب المحترف، منسق اللقاءات	طلاب مجهزين بمهارات القيادة الأساسية
	اليوم 11-14	متابعة وتقييم	جمع استبيانات تقييم من المشاركين وتحليلها	فريق التقييم	تقرير تقييم للقاء الأول وتحديد نقاط التحسين
الأسبوع الثامن	اليوم 45-46	جمع التقييمات النهائية	جمع استبيانات تقييم شاملة للبرنامج	فريق التقييم	بيانات تقييم شاملة
	اليوم 47-48	تحليل التقييمات وإعداد التقرير النهائي	تحليل البيانات وإعداد تقرير نهائي عن أداء البرنامج	فريق التقييم، مدير المشروع	تقرير نهائي شامل يتضمن نتائج البرنامج والتوصيات المستقبلية
	اليوم 49-50	توزيع شهادات المشاركة	تقديم شهادات المشاركة للطلاب	فريق الدعم الإداري	شهادات مشاركة جاهزة وموزعة للطلاب



١- تكاليف اللقاءات التطويرية:			
النشاط	البند	التكلفة الفردية	التكلفة الإجمالية
اللقاء الأول: تطوير المهارات القيادية	تكلفة المكان	٢٠٠ ريال	٥٥٠٠ ريال
	تكلفة المدرب	٢٠٠ ريال	
	مواد تدريبية	٥٠ ريال	
	ضيافة اللقاء	٥٠ ريال	
	منسق اللقاء	٥٠ ريال	
اللقاء الثاني: التخطيط الشخصي والأكاديمي	تكلفة المكان	٢٠٠ ريال	٥٥٠٠ ريال
	تكلفة المدرب	٢٠٠ ريال	
	مواد تدريبية	٥٠ ريال	
	ضيافة اللقاء	٥٠ ريال	
	منسق اللقاء	٥٠ ريال	
اللقاء الثالث: مهارات التواصل والعمل الجماعي	تكلفة المكان	٢٠٠ ريال	٥٥٠٠ ريال
	تكلفة المدرب	٢٠٠ ريال	
	مواد تدريبية	٥٠ ريال	
	ضيافة اللقاء	٥٠ ريال	
	منسق اللقاء	٥٠ ريال	
اللقاء الرابع: التخطيط للمستقبل المهني	تكلفة المكان	٢٠٠ ريال	٥٥٠٠ ريال
	تكلفة المدرب	٢٠٠ ريال	
	مواد تدريبية	٥٠ ريال	
	ضيافة اللقاء	٥٠ ريال	
	منسق اللقاء	٥٠ ريال	
إجمالي تكاليف اللقاءات التطويرية		٢٢٠٠٠ ريال	



٢- تكاليف الرحلة الترويجية والتطويرية إلى أبها:			
النشاط	البند	التكلفة الفردية	التكلفة الإجمالية
مقر الإقامة	تكلفة اليوم الواحد	١٢٠٠ ريال	٧٢٠٠ ريال
الطيران والمواصلات	تكلفة الطيران للفرد	٨٠٠ ريال	٢٤٠٠٠ ريال
	استئجار سيارات للتنقل	٥٠٠ ريال	٣٠٠٠ ريال
	مصرفات وقود	٢٠٠ ريال	١٢٠٠ ريال
وجبات الطعام	وجبات الطعام لليوم	٢٥٠٠ ريال	١٥٠٠٠ ريال
ورش العمل والدورات	تكلفة المكان	١٠٠٠ ريال	٣٨٠٠ ريال
	تكلفة المدرب	١٠٠٠ ريال	
	مواد تدريبية	٥٠٠ ريال	
	ضيافة اللقاء	٨٠٠ ريال	
	منسق اللقاء	٥٠٠ ريال	
رسوم الدخول للأماكن الترفيهية	تكلفة الدخول للفرد	١٠٠ ريال	٣٠٠٠ ريال
إجمالي تكاليف الرحلة الترويجية والتطويرية		٦٨٠٠٠ ريال	



٣- تكاليف عامة وإدارية:			
النشاط	البند	التكلفة الفردية	التكلفة الإجمالية
إعلانات وتسويق البرنامج	الإعلانات والتسجيل	٢٠٠ ريال	١٠٠٠ ريال
	توثيق وتصوير البرنامج	٥٠٠ ريال	٢٥٠٠ ريال
	التقرير الختامي	١٠٠٠ ريال	١٠٠٠ ريال
طباعة الشهادات	طباعة شهادة لكل لقاء	١٠ ريال	٢٠٠٠ ريال
مصروفات إدارية	مصروفات نثرية	٢٠٠٠ ريال	٢٠٠٠ ريال
إجمالي تكاليف الرحلة الترويجية والتطويرية			٨٥٠٠ ريال

التكلفة الإجمالية للمشروع = ٩٨٥٠٠ ريال

